Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Resourcenamen
1	Laantje van Iperen	33 dagen	maa 3-10-22	woe 16-11-22		
2	Fase R	4 dagen	maa 3-10-22	don 6-10-22		
3	Fase N - P	1 dag	vri 7-10-22	vri 7-10-22	2	
4	Fase Q	4 dagen	maa 10-10-22	don 13-10-22	3	
5	Fase A1 - G - C	1 dag	vri 14-10-22	vri 14-10-22	4	
6	Fase O	3 dagen	maa 17-10-22	woe 19-10-22	5	
7	Fase M - L	4 dagen	don 20-10-22	din 25-10-22	6	
8	Fase J - K	4 dagen	woe 26-10-22	maa 31-10-22	7	
9	Fase E	4 dagen	din 1-11-22	vri 4-11-22	8	
10	Fase D	4 dagen	maa 7-11-22	don 10-11-22	9	
11	Fase A2	3 dagen	vri 11-11-22	din 15-11-22	10	
12	Fase B - F - H - I	1 dag	woe 16-11-22	woe 16-11-22	11	



Project: Laantje v Iperen
Datum: vri 23-9-22

Taak | Voortgang | Samenvatting | Externe taken | Deadline
Splitsing | Mijlpaal | Projectsamenvatting | Externe mijlpaal